

**Дополнительное соглашение № 5
к Муниципальному контракту № 145 от 29 декабря 2016г.**

г. Ялта

«19» декабрь 2017г.

Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника, временно исполняющего полномочия начальника С.Р. Меметова, действующего на основании Распоряжения первого заместителя главы администрации города Ялты, временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялты от 14.12.2017 №1200 «О временном исполнении обязанностей», Положения о Департаменте по вопросам жилищно – коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым от 28.11.2014 №122 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское Бюро - 82», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ю.А. Татуревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с разделом 29 постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 № 219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016», распоряжения Главы Республики Крым от 29.07.2016 № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 № 219», распоряжения Главы Республики Крым от 13.07.2016 № 363-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29.07.2016», п.2 распоряжения Главы РК от 07.12.2016 № 916-рг «О проведении закупок», установлено, что закупки определенные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), решением комиссии по осуществлению отбора единственного поставщика утвержденной постановлением администрации города Ялты РК от 08.12.2016 №5217-п «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению администрации города Ялты от 23.08.2016 № 3068-п «О создании комиссии по осуществлению отбора единственного поставщика (протокол заседания комиссии № б/н от 23.12.2016) согласованный научно-техническим советом (создан распоряжением Главы РК от 12.07.2016 №776-р) и утвержденный распоряжением Совета министров РК №1664-р от 26.12.2016 в соответствии с законодательством РФ, согласно части 1 п. 1 ст. 95 Федерального закона ФЗ-44, ч.2 ст.767, ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ, согласно Соглашению №1 от 19.04.2017г. со Службой капитального строительства Республики Крым, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 09.12.2016г. № 1562-р, с распоряжением Совета министров Республики Крым №208-р от 02.03.2017г., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с невозможностью оформления правоустанавливающих документов, Градостроительных планов земельных участков (далее ГПЗУ), Проектов планировки территории (далее ППТ) в срок необходимый для прохождения Государственной Экспертизы по Муниципальному контракту №145 от 29.12.2017 «Реконструкция транспортной инфраструктуры пгт Гурзуф, Республика Крым» стороны пришли к соглашению:

1. Внести изменения в раздел 2 «Цена Контракта и порядок расчетов» Муниципального контракта №145 от 29.12.2016г. п.2.1 Цена Контракта составляет 35 050 000 (тридцать пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

2. Внести изменения в раздел 4 «Права и обязанности сторон» Муниципального контракта №145 от 29.12.2016г. п. 4.4.1 Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и разработать документацию, необходимую и достаточную для прохождения проверки, в количестве и составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации для данного типа документации и передать Заказчику для прохождения Государственной экспертизы по Акту приемки выполненных работ и Акту приема-передачи документации обусловленной техническим заданием.